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OFICIO N° 165/2022

Inga/PB, 13 de dezembro de 2022.

A Pessoa Juridica

COENCO SANEAMENTO LTDA (CNPJ N° 34.356.435/0001-95)
Representada pelo Sr. ANTONIO DE LIMA JUNIOR

CPF n° 789.135.004-34 | RG 1490658

Avenida Elisio Lopes de Oliveira, n° 54, Ap. 101, Altiplano

Jodo Pessoa/PB

Referéncia: Contrato Administrativo n® 048/2021 | Concorréncia n° 01/2020 | Processo Administrativo n® 046/2020 |
Convénio MS/FUNASA PC/PAC n° 0126/2014 | Convénio SIAFI/SICONV n° 683251.

Com os devidos cumprimentos, vimos, por meio deste, NOTIFICAR NOVAMENTE a pessoa juridica
contratada, acima mencionada, por meio de seu representante legal, para dar inicio a execugao da obra de construgao
do Sistema de Coleta e de Tratamento de Esgoto Sanitario no Municipio de Inga, Contrato n° 048/2021, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar do recebimento desta, referente ao Convénio MS/FUNASA PC/PAC n° 0126/2014/Convénio
SIAFI/SICONV n° 683251.

Em sintese, esta Edilidade enviou a seguinte Notificagao Extrajudicial, datada de 16 de dezembro de 2021,
a ora Contratada:

mil. Quinhentos e noventa reais © sessents centavos):

NOTIFICA:

COMNECO SANEAMENTO LTDA.

INGAPE. om 16 de dezembro de 2021

ROBERIO LOPES BURITY
Profato Murcipsl

O Prefeito Municipal de Inga/PB , no Oficio n° 53/2022, solicitou a prorrogagéo do Projeto do Esgotamento
Sanitario Municipal, tendo em vista o trabalho complexo que tem sido desenvolvido oriundo do Convénio
MS/FUNASAPC/PAC n° 0126/14.
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Isto ocorreu em decorréncia de que, em que pese a licitagéo ja ter sido realizada, com a devida feitura do
contrato com o vencedor, houve a recusa da pessoa juridica contratada em iniciar a obra sem a liberagao integral
referente aos 20% do recurso pelo sistema de convénio, alegando também alteragées estruturantes no projeto que
seriam, em sua visdo, necessarias para a execugao do objeto contratual. Solicitou o licitante contratado, ainda, a
prorrogagao do prazo de execucdo do projeto, de no minimo 365 dias, por entender ser um prazo razoavel para execugéo
do servigo.

O Parecer Técnico n° 0003/2022 do setor de Engenharia Municipal apontou a necessidade de melhorias
e, uma vez apresentadas a FUNASA, por intermédio do Oficio n°® 65/2021/DIESP-PB/SUEST-PB-FUNASA, Processo
Administrativo n® 25210.001.643/2021-69, respondeu aquela, ao Municipio de Inga, que era favoravel as modificagdes e
as alteragdes realizadas na Analise Técnica de Aprovagéo de Engenharia, em atengéo ao Oficio N° 92/2021 de 08/12/2021
de feitura da Procuradoria Municipal Ingaense:

3. Em 14/09/2021, apoés analise das informagdes apresentadas, esta fundacao emitiu
parecer favoravel as alteragoes, visto que de fato havia sim divergéncias existentes entre
o memorial descritivo, planilhas e plantas dos projetos, tendo inclusive a autora do Projeto
a Eng.? Vera Vilela, emitido a NOTA Técnica N° 001/2021, dirimindo algumas duvidas
levantadas. 4. Apos a andlise e Aprovacéo da documentagao apresentada pelo Municipio, o Sr.°
Prefeito, Robério Lopes Burity, assinou o novo plano de trabalho com as alteragées propostas e
acatadas pela Funasa [...] O fato é que as divergéncias existentes no processo original foram
devidamente esclarecidas, comunicadas e aprovadas as alteragoes, sendo certo de que o
municipio deve adotar as providencias adequadas para o fiel cumprimento do Objeto do
Termo de Compromisso em questao, o qual ainda nao foi realizado pela FUNASA/PRESI a
complementagé@o do empenho da 12 parcela; nem liberagéo de recursos, até a presente data.

Ademais, por intermédio do Oficio n® 58/2021 /DIESP-PB/SUEST-PB-FUNASA, A Fundagéo Nacional da
Saulde (FUNASA), encaminhou a municipalidade os ajustes no Projeto Basico:

Informamos que apds Andlise Técnica da documentagao apresentada e seus ajustes, bem como
NOTA TECNICA N° 001 /2021, da Autora do Projeto. Somos de Parecer Favoravel as
modificagées e alteragdes realizadas na Andlise Técnica de Aprovagéo de Engenharia, Plano de
Trabalho - ANEXO V e VI e Planilha Orgamentaria ajustada no Valor de R$ 5.255.310,50 (Cinco
Milhées, Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil, Trezentos e Dez Reais e Cinquenta Centavos),
elaborada de acordo com as Normas Técnicas Vigentes e Acordao do TCU.

Portanto, as divergéncias existentes no processo original foram devidamente esclarecidas,
comunicadas e aprovadas as alteragcoes pela FUNASA, sendo certo que a contratada deve providenciar o adequado
e fiel cumprimento do objeto contratual.

A obra possui grande repercussdo benéfica para o interesse publico municipal, especialmente quanto a
salde publica do municipes, devendo ser iniciada no prazo estipulado.

Nao sendo dado inicio a execucéo contratual, abrir-se-a Processo Administrativo de Rescisdo Unilateral,
nos termos contratuais, sem prejuizo das penalidades cabiveis, conforme clausula 13.2 do Contrato Administrativo n°
048/2021, bem como nas disposi¢ées legais da Lei n° 8.666/93, com direito ao Contraditorio e a Ampla Defesa prévios, com
imediata comunicagdo a FUNASA,

Renovamos as estimas de consideragao, aguardando o prosseguimento efetivo do presente compromisso.

7 Assinado de forma digital por ROBERIO
ROBERIO LOPES BURITY:37971182449 {2003 37971182440

Robério Lopeg.u urity
Prefeito Constitucional
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